



RAWAN

T49

مشروع  
Project



## PROGRESS REPORT

November

2025

نوفمبر

٢٠٢٥

تقرير  
الإنجاز  
الشهري

موقع المشروع :  
غلا

# الأعمال المنجزة

## Work Performed

الهيكل الإنشائي قيد التنفيذ ووصل إلى مستوى الطابق الأرضي  
Structure work is on progress and reached to GF

1

6338.4 م<sup>2</sup>  
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع  
PROGRESS PERCENTAGE



%10

مقاول المشروع  
تثمير للمشاريع الشاملة





لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project






لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project







09 دقائق إلى  
مطار مسقط الدولي



5 دقائق إلى  
مسقط جراند مول



5 دقائق إلى  
الشارع العام



8 دقائق إلى  
مول عُمان

غلا  
Gala



<p>تتمير للمشاريع الشاملة</p>	 <p>مقاول المشروع</p>
<p>تتمير العقارية</p>	 <p>المطور العقاري</p>
<p>أكتوبر 2027</p>	 <p>تسليم المشروع</p>

شكراً لثقتكم  
Thanks for your Trust



SCAN ME