



PROGRESS REPORT

May

2026

مايو

٢٠٢٦

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
بوشر - العذبية الجنوبية

الأعمال المنجزة

Work Performed



أعمال البلوك قيد التنفيذ بنسبة 50%
Block Work is on progress 50%

1

أعمال اللياسة الداخلية قيد التنفيذ بنسبة 30%
Internal Plaster Work is on progress 30%

2


الأعمال الإنشائية قيد التنفيذ ووصلت إلى الطابق الثامن
Structure Work is on progress and reached to Eighth Floor

3

6338.4 م²
مساحة البناء



نسبة اكمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE



مقاول المشروع
تتمير للمشاريع الشاملة




لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project




لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





RAWAN



09 دقائق إلى
مطار مسقط الدولي



5 دقائق إلى
مسقط جراند مول



5 دقائق إلى
الشارع العام



8 دقائق إلى
مول عُمان

بوشر - العذبية الجنوبية

تتمير للمشاريع
الشاملة



مقاوم
المشروع

تتمير العقارية



المطور
العقاري

أكتوبر 2027



تسليم
المشروع

شكراً لثقتكم
Thanks for your Trust



SCAN ME