



## PROGRESS REPORT

March

2026

مارس

٢٠٢٦

## تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :  
بوشر - العذبية الجنوبية

# الأعمال المنجزة

## Work Performed



الهيكل الإنشائي قيد التنفيذ ووصل إلى الطابق السادس  
Structure work is on progress and reached to Sixth floor

1

أعمال الطابوق قيد التنفيذ بنسبة 30%  
Block work is on progress 30%

2

اللياسة الداخلية قيد التنفيذ بنسبة 10%  
Internal plaster work is on progress 10%

3

6338.4 م<sup>2</sup>  
مساحة البناء



## نسبة اكمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE

30%

مقاول المشروع  
تثمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project




لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project




لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





09 دقائق إلى  
مطار مسقط الدولي



5 دقائق إلى  
مسقط جراند مول



5 دقائق إلى  
الشارع العام



8 دقائق إلى  
مول عُمان

بوشر - العذبية الجنوبية

تتمير للمشاريع  
الشاملة



مقاول  
المشروع

تتمير العقارية



المطور  
العقاري

أكتوبر 2027



تسليم  
المشروع

شكراً لثقتكم  
Thanks for your Trust



SCAN ME