



PROGRESS  
REPORT

January

2026

يناير


٢٠٢٦

تقرير  
الإنجاز  
الشهري

موقع المشروع :  
ولاية بوشر

# الأعمال المنجزة

## Work Performed



الهيكل الإنشائي قيد التنفيذ ووصل إلى مرحلة القاعدة  
Structure work is on progress and reached to the Raft

1



## نسبة اكمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE

3%  
A horizontal progress bar is shown with a small green square at the beginning, indicating 3% completion.

مقاوم المشروع  
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



**PROJECT**  
CONSTRUCTION OF COMMERCIAL SHOPS AND  
RESIDENTIAL BUILDING IN RAS AL KHAIMA  
رقم المشروع: 1988 - Ras Al Khaima - Ras Al Khaima  
رقم الترخيص: 1988 - Ras Al Khaima - Ras Al Khaima  
رقم الترخيص: 1988 - Ras Al Khaima - Ras Al Khaima  
رقم الترخيص: 1988 - Ras Al Khaima - Ras Al Khaima

**CONSULTANT**  
**TATHMEER ENGINEERING  
CONSULTANCY**  
Tathmeer  
Engineering Consultancy  
رقم الترخيص: 1988 - Ras Al Khaima - Ras Al Khaima  
رقم الترخيص: 1988 - Ras Al Khaima - Ras Al Khaima  
رقم الترخيص: 1988 - Ras Al Khaima - Ras Al Khaima

**CONTRACTOR**  
**TATHMEER PROJECT  
OVERALL**  
Tathmeer  
رقم الترخيص: 1988 - Ras Al Khaima - Ras Al Khaima  
رقم الترخيص: 1988 - Ras Al Khaima - Ras Al Khaima  
رقم الترخيص: 1988 - Ras Al Khaima - Ras Al Khaima



نخيل  
Nakheel



12 دقائق إلى  
جراند مول



3 دقائق إلى  
مستشفى مسقط الدولي



9 دقيقة إلى  
شارع مسقط السريع



9 دقيقة إلى  
مول عُمان

ولاية بوشهر

تتمير للمشاريع  
الشاملة



تتمير العقارية



سبتمبر 2027



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust



SCAN ME