



PROGRESS REPORT

April
2026

أبريل

٢٠٢٦


تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
ولاية بوشهر

الأعمال المنجزة Work Performed

أعمال الهيكل الإنشائي قيد التنفيذ حتى أعمدة الدور الأرضي
Structure Work is on progress up to Ground Floor Columns

1



نسبة اكمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE

9%

مقاول المشروع
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





نخيل
Nakheel



12 دقائق إلى
جراند مول



3 دقائق إلى
مستشفى مسقط الدولي



9 دقيقة إلى
شارع مسقط السريع



9 دقيقة إلى
مول عُمان

ولاية بوشهر

تتمير للمشاريع
الشاملة



تتمير العقارية



سبتمبر 2027



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust



SCAN ME