



PROGRESS  
REPORT

February

2026

فبراير

٢٠٢٦

تقرير  
الإنجاز  
الشهري


موقع المشروع :  
ولاية بوشر

# الأعمال المنجزة

## Work Performed

الهيكل الإنشائي قيد التنفيذ ووصل إلى مرحلة الميدة (Plinth Beam)  
Structure work is on progress and reached to Plinth Beam

1



## نسبة اكمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE

5%  
A horizontal progress bar with a small green segment at the beginning, indicating 5% completion.

مقاول المشروع  
تثمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





12 دقائق إلى  
جراند مول



3 دقائق إلى  
مستشفى مسقط الدولي



9 دقيقة إلى  
شارع مسقط السريع



9 دقيقة إلى  
مول عُمان

## ولاية بوشهر

تتمير للمشاريع  
الشاملة



تتمير العقارية



سبتمبر 2027



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust



SCAN ME