

M I R A  
ميرا

T53

مشروع  
Project



PROGRESS  
REPORT

May

2026

مايو

٢٠٢٦

تقرير  
الإنجاز  
الشهري

موقع المشروع :  
ولاية بوشر - العذبية الجنوبية

# الأعمال المنجزة


## Work Performed

أعمال البلوك قيد التنفيذ بنسبة 10%  
Block Work is on progress 10%


1

الأعمال الإنشائية قيد التنفيذ ووصلت إلى الطابق الثاني  
Structure Work is on progress and reached to Second Floor

2



## نسبة اكمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE



مقاول المشروع  
تثمين للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project




لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع  
Shots of Construction Progress on the Project





14 دقائق إلى  
مطار مسقط الدولي



11 دقائق إلى  
مسقط جراند مول



1 دقيقة إلى  
الشارع العام



11 دقائق إلى  
مول عُمان

ولاية بوشر - العذبية الجنوبية

تتمير للمشاريع  
الشاملة



تتمير العقارية




ديسمبر 2027



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust



SCAN ME