

M I R A
ميرا

T53

مشروع
Project



PROGRESS REPORT

August

2026

أغسطس


٢٠٢٦

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
ولاية بوشر - العذبة الجنوبية

الأعمال المنجزة

Work Performed



Structure work has reached the 5th Floor
أعمال الهيكل الإنشائي وصلت إلى الطابق الخامس

1

(Block work is in progress (45%
أعمال المباني قيد التنفيذ بنسبة (45%)

2


(Internal Plaster work is in progress (15%
أعمال اللياسة الداخلية قيد التنفيذ بنسبة (15%)

3



نسبة اكتمال المشروع


PROGRESS PERCENTAGE



مقاول المشروع
تثمين للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project




لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





14 دقائق إلى
مطار مسقط الدولي



11 دقائق إلى
مسقط جراند مول



1 دقيقة إلى
الشارع العام



11 دقائق إلى
مول عُمان

ولاية بوشر - العذبة الجنوبية

تثمين للمشاريع
الشاملة



تثمين العقارية



ديسمبر 2027



شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust

