

يافا

Y A F A

مشروع
Project

T24



PROGRESS REPORT

March

2025

مارس

٢٠٢٥

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
السيب - الخوض

الأعمال المنجزة Work Performed

تقدم أعمال اللياسة الداخلية للمشروع
Internal plastering work progressing

1

تقدم أعمال الطابوق
Blockwork In progress

2

تقدم أعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة
Progress in mechanical, electrical, and plumbing work

3

1864.75 م²
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE



مقاول المشروع
تثمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project




لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





يافا
Y A F A

T24



1 دقيقة إلى
جامع الباسط



9 دقائق إلى
جامعة السلطان قابوس



1 دقيقة إلى
شارع مسقط السريع



4 دقائق إلى
المروج سكوير

السيب - الخوض

Seeb - Al Khoudh

تتمير للمشاريع
الشاملة



مقاول
المشروع

تتمير العقارية



المطور
العقاري

فبراير 2026



تسليم
المشروع

شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust



SCAN ME