



PROGRESS REPORT

November

2025

نوفمبر

٢٠٢٥

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :

المعبيلة الجنوبية - ولاية السيب

الأعمال المنجزة

Work Performed



الهيكل الإنشائي قيد التنفيذ ووصل إلى الطابق الثاني
Structure work is on progress and reached to 2nd floor

1

أعمال الطابوق قيد التنفيذ بنسبة 7%
Block work is on progress 7%

2

2,607 م²
مساحة البناء



PROJECT:
CONSTRUCTION OF COMMERCIAL SHOPS &
RESIDENTIAL BUILDING IN AL SEEBM AL MABELAH SOUTH
Plot No. 4858 Block: Phase 10, Al Seeb, Al Mabelah South
Floors No.: Ground + 4
Use: Residential Commercial
Building Permit No. - 752/2925

رؤية ومبنى سكني في
المرحلة - ١٠، السيب، المعينة الجنوبية

SULTANT:

TATHMEER ENGINEERING
CONSULTANCY

Plot No. 4858 Block: Phase 10, Al Seeb, Al Mabelah South
Floors No.: Ground + 4
Use: Residential Commercial
Building Permit No. - 752/2925

Tathmeer®
Engineering Consultancy

الهندسية
الرمز البريدي: ٣١٧

RACTOR:


TATHMEER PROJECT
ROLL

Plot No. 4858 Block: Phase 10, Al Seeb, Al Mabelah South
Floors No.: Ground + 4
Use: Residential Commercial
Building Permit No. - 752/2925

Tathmeer®

الشاملة
الرمز البريدي: ٣١٧

نسبة اكتمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE



%18

%100

مقاول المشروع
تثمين للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





9 دقائق إلى
الخوض



6 دقائق إلى
الشارع السريع



5 دقائق إلى
مول مسقط

المعبيلة الجنوبية South Maabela

تتمير للمشاريع
الشاملة



تتمير العقارية



يوليو 2027



شكراً لثقتكم
Thanks for your Trust

