



PROGRESS
REPORT

August

2025

أغسطس

٢٠٢٥

تقرير
الإنجاز
الشهري

موقع المشروع :
السيب - الحيل الجنوبية

الأعمال المنجزة

Work Performed

الأعمال الإنشائية: تم الانتهاء منها.
Structure work completed

1

أعمال الطابوق: قيد التنفيذ بنسبة 80%.
Block work is on progress 80%

2

اللياسة الداخلية: قيد التنفيذ بنسبة 40%.
Internal Plaster work is on progress 40%

3

أعمال البلاط: قيد التنفيذ بنسبة 20%.
Tile work is on progress 20%


4

4039.98 م²

مساحة البناء



نسبة اكمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE



مقاول المشروع
تثمين للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project




لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project




لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





7 دقائق إلى
جامع السيدة مزون



4 دقائق إلى
استاد السيب



7 دقائق إلى
الشارع العام



10 دقائق إلى
العريمي بوليفارد

السيب - الحيل الجنوبية Seeb - Southern Hail

تتمير للمشاريع
الشاملة



تتمير العقارية



أكتوبر 2026



شكراً لثقتكم
Thanks for your Trust

