



PROGRESS REPORT

Jun

2025

يونيو

٢٠٢٥

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
الحيل - شارع البركات

الأعمال المنجزة Work Performed


أعمال الهيكل الإنشائي قيد التنفيذ ، وصلت إلى الطابق الثاني
Structure work is on progress and reached to 2nd floor

1

5405.1 م²
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع PROGRESS PERCENTAGE



%20

مقاول المشروع
تثمين للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project




لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project




لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





7 دقائق إلى
جامع السيدة مزون



6 دقائق إلى
إستاد السيب الرياضي



7 دقائق إلى
الشارع العام



8 دقائق إلى
العريمي بوليفارد

سوق الخوض التجاري

Al-Khouth Commercial Market

تثمين للمشاريع
الشاملة



تثمين العقارية



ديسمبر 2026



شكراً لثقتكم
Thanks for your Trust

